

JADWAL PROGRAM KERJA SEKSI FPMP LPMP LAMPUNG TAHUN 2019

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Rakor LPMP Lampung dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Prov Program Sekolah Model	3 - 5 Mei 2019
2	Verifikasi Sekolah Model	7 - 11 Mei 2019
3	Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas	17 - 19 Mei 2019
4	Sosialisasi Bantuan Pendampingan Sekolah Model	23 - 25 Mei 2019 dan 27 - 29 Mei 2019
5	Sosialisasi SPMI	17-19 Juni 2019
6	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Sekolah Dasar	20-23 Juni 2019
7	Bimbingan Teknis Fasda Tingkat Provinsi	24-27 Juni 2019
8	Bimbingan Teknis SPMI di Kab/Kota	3-7 Juli 2019
9	Pendampingan Petugas LPMP Di Kab/Kota	3-7 Juli 2019
10	Bimbingan Teknis SPME	2-5 September 2019
11	Pendampingan Sekolah Model	Agust - Nov 2019
12	Pendampingan Sekolah Model SPMI	Agust - Nov 2019
13	Monitoring dan Evaluasi Model	23 - 27 Sept 2019

14	Monitoring dan Evaluasi SPME	2 - 4 Okt 2019
15	Evaluasi Sekolah Model SPMI	11 - 15 Nov 2019
16	Rakor LPMP Lampung dengan Dinas Pendidikan evaluasi Sekolah Model	20 - 23 Nov 2019
17	Diseminasi Hasil	27 - 29 Nov 2019
18	Bantuan Pemerintah untuk Sekolah Dasar	Juli - Oktober 2019
19	Koordinasi Pelaksanaan lomba, festival, dan olimpiade Jenjang SMP	9 April 2019
20	Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia SMP (GSI)	18-21 Agustus 2019
21	Training OSN Jenjang SMP	18-22 Juni 2019
22	Koordinasi Pelaksanaan Lomba, Festival dan Olimpiade Tingkat Provinsi	9 April 2019
23	Koordinasi Pelaksanaan FLS2N Jenjang SD	9 April 2019
24	Koordinasi Pelaksanaan O2SN Jenjang SD	9 April 2019